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0.1 Resumen
Este trabajo presenta una revisión de los procesos de gestión y control del
desarrollo de los sistemas de información. Realiza una análisis del concepto de
sistema de información, en el contexto de una organización, las fases principales
del proceso de diseño y creación del mismo, e indica las herramientas más comu-
nes que permiten controlar el desarrollo del proyecto, de forma que cumpla con
las expectativas generadas.
Palabras clave: Sistemas de Información: Desarrollo e Implementación.
Mecanismos y Herramientas de Control.
0.2. Abstract
This paper reviews the control and management process in information sys-
tems design and development. The concept of information systems is analyzed
form a managerial point of view. The main design and implementation stages and
the most common tools for project controlling are considered.
Keywords: Information systems: design and implementation. Control
mechanism and tools.
1. Introducción.
La gestión y la planificación del diseño y desarrollo de un sistema de infor-
mación suelen ser tareas que no han recibido, en el entorno de las ciencias de la
información y la documentación, y tal y como revela la bibliografía, todo el inte-
rés que merecen, favoreciendo, por contra, los aspectos relacionados con el dise-
ño e implantación del sistema (Rowley, 1994). La aparente “dejación” de estas
tareas tiene una estrecha relación con la falta de formación sobre estas cuestio-
nes, resultado de la despreocupación mostrada por temarios de oposiciones y,
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hasta fecha relativamente reciente, por planes de estudios universitarios basados
en una concepción excesivamente “tradicional” del trabajo del
bibliotecario/documentalista.
La adquisición de la tecnología para soportar un sistema de información
resulta sencilla. El desafío consiste en adecuar la explotación de la tecnología a
las metas de la organización en la que se implanta.
En cambio, en el momento actual, es corriente escuchar en los más diversos
foros términos como “gestión de centros”, “gestión y control de calidad”, “plani-
ficación operativa” y otros del mismo tipo, que invariablemente están haciendo
referencia a técnicas y principios del management, es decir, a la gestión de orga-
nizaciones y de proyectos. Gestión ésta que se resume en dos palabras: dirección
y coordinación, pudiendo especificar dentro de la dirección las tareas de planifi-
cación, organización, control, coordinación y mando.
El correcto desempeño de ambas tareas resulta crucial, y factor determinante
de éxito, en el diseño e implantación de cualquier sistema de información, sea del
tipo que sea. Se trataría, entonces, de planificar, dirigir, controlar la realización y
analizar los resultados de todos los trabajos relacionados con el diseño e implan-
tación del sistema de información. Si se aplican estos principios a un proceso de
informatización de una unidad de información, no bastaría con preguntar, evaluar
y poner en marcha. Un enfoque riguroso que ofreciese garantías de éxito, calidad
al fin y al cabo, prestaría tanta importancia a estas cuestiones como a las relacio-
nadas con el proceso de dirección y coordinación entre todas ellas, así como a
cuestiones colaterales de suma importancia, que de otra forma pasarían inadver-
tidas. A tal fin han insistido Vickery y Vickery (1992: 210):
“The practical work of information scientifist is concerned with development, opera-
tion and management of information systems of all kinds, and with the various tech-
niques and technologies by which information is transferred.”
2. Organización, sistema, dirección
El tratamiento de las entidades de tipo organizativo resulta un lugar común en
la bibliografía especializada desde comienzos del presente siglo. A los fines de
este trabajo, definiremos la organización como la coordinación racional de las
actividades de un grupo de personas con el propósito de lograr algún fin (Lucas,
1987: 29). Las organizaciones pueden mostrar diferentes tipos y estructuras,
generalmente dependientes de los objetivos y cultura interna de la propia organi-
zación. Si es necesario puntualizar que en toda organización se superponen nive-
les de organización formales e informales. Además, en todas las organizaciones,
independientemente de la tipología a la que respondan, se identifican los princi-
pios de incertidumbre, especialización, coordinación e interdependencia.
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El segundo elemento a considerar es el sistema de información, término que
en la actualidad resulta polisémico en grado sumo, ya que se utiliza para designar
a entidades muy diversas. Siguiendo a Lucas, un sistema de información es “... un
conjunto de procedimientos organizados que, cuando se ejecutan, proporcionan
información para la toma de decisiones y/o el control de la organización.” (1987:
16). Tomando en consideración las características de los sistemas y las aporta-
ciones de otros investigadores, Miguel y Piattini proponen la siguiente aproxi-
mación (1993: 17):
“... definimos el sistema de información como un conjunto de elementos ordenada-
mente relacionados entre sí de acuerdo con unas ciertas reglas que aporta al sistema
objeto (es decir, a la organización a la cual sirve y que le marca las directrices de fun-
cionamiento) la información necesaria para el cumplimiento de sus fines, para lo cual
tendrá que recoger, procesar y almacenar datos, procedentes tanto de la misma orga-
nización como de fuentes externas, facilitando la recuperación, elaboración y presen-
tación de los mismos.”
El tercer elemento a tratar se engloba bajo el término dirección, dirección
que, por supuesto, se referirá a los sistemas de información. Siguiendo nueva-
mente a Lucas (1987: 18), 
“La dirección del sistema consiste en actividades orientadas al planeamiento
y control. El planeamiento abarca establecer metas, utilizar recursos y desarrollar
un programa para hacerse cargo de diferentes actividades y una estrategia para
entenderse con el medio ambiente. El control se encarga de la ejecución de los
planes. El flujo de información y realimentación está asociado con el control, de
tal modo que un sistema pueda evaluar sus propios planes.”
En toda organización pueden detectarse tres niveles de gestión: un nivel ele-
vado, de alta gestión, orientada a la estrategia de la organización a largo plazo; un
nivel medio, táctico, a medio plazo, y un nivel básico, de primera línea, orienta-
da a la operación diaria.
Desde una perspectiva sistémica, una organización es un sistema abierto, y
este sistema posee, como todos los sistemas, un sistema de información. Este
cumple la función de sistema nervioso, que interrelaciona todos los componentes
de la organización. Ambos son sistemas dinámicos, poseen elementos e interac-
ciones entre esos elementos, y en ocasiones el sistema de información está pasan-
do a ser no ya un subsistema de la organización, sino el sistema que da sentido a
la organización. Esto permite adoptar un enfoque sistémico para la planificación,
diseño e implantación de un sistema de información. Como acertadamente ha
señalado Checkland (1993: 19),
“Lo que distingue a los sistemas es que, en sí, son una materia que puede hacer refe-
rencia acerca de otros temas... es una metadisciplina, cuyo material sustancial se pue-
de aplicar virtualmente dentro de cualquier otra disciplina.”
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La metodología de sistemas permite tres posibles aproximaciones:
1. Estática: analiza la estructura básica, los subsistemas y sus elementos, la
comunicación y sus canales.
2. Dinámica: analiza las funciones del sistema y de los subsistemas, las
relaciones con otros sistemas, con suprasistemas y ecosistemas, y la
homeóstasis entre ellos.
3. Dialéctica: estudia la reproducción de los sistemas, sus mutaciones y
transformaciones estructurales, la autoorganización y la emergencia.
3. Los sistemas de información desde la perspectiva de la organi-
zación
Son numerosos los intentos por conceptualizar y definir los sistemas de infor-
mación. Independientemente de las numerosas aproximaciones (Tramullas, en
prensa), Martínez López (1995, p. 32-56) ha realizado recientemente una revi-
sión de los diferentes enfoques que un sistema de información puede tener en una
organización, y de cómo ese enfoque influye, a su vez, en las metodologías de
desarrollo utilizadas en su creación, y en la explotación de los mismos. Este autor
diferencia entre:
1. Aquéllos que ponen el énfasis en los medios tecnológicos de soporte.
2. Aquéllos que se centran en la información.
3. Los que consideran los SI como subsistemas del sistema total de la orga-
nización.
4. Los que toman a la organización como un sistema de información.
5. Aquéllos que utilizan los SI como modelos para la propia organización.
Como consecuencia del enfoque adoptado, varían las metodologías de desa-
rrollo, y, por ende, los mecanismos de planificación y control aplicados. El enfo-
que más aceptado, en la actualidad, es el correspondiente al punto 5, que facilita
la integración progresiva de la organización y de sus recursos informativos. En
este entorno debe comprenderse el auge que ha adquirido en los últimos años la
IRM (Information Resources Management, o Gestión de Recursos de
Información) (Cornellá, 1994). Se trata de “organizar para la información”, por
lo que el propio diseño de los sistemas debe orientarse en este sentido, más que
en las perspectivas organizativas o tecnológicas. Sin embargo, no puede dejar de
notarse que los SI diseñados tienen su reflejo más evidente en el portafolio de
aplicaciones.
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3.1. El portafolio de aplicaciones
El sistema de información se contextualiza en una organización que tiene
unas metas y unos objetivos. Estas metas y objetivos deben ser necesariamente
consideradas en la planificación de sistemas de información, ya que serán las que
fijen las prioridades en el diseño de los mismos. Se trata de obtener una visión del
impacto de estos sistemas en la organización, de forma integrada y complemen-
taria a la misma.
El conjunto de sistemas de información que se plasman en aplicaciones infor-
máticas recibe el nombre de portafolio de aplicaciones. Los sistemas o aplicacio-
nes deben tender a ofrecer cuatro niveles de integración (Senn, 1992, p. 62):
1. Horizontal: relaciones ente áreas funcionales de la organización.
2. Vertical: relaciones jerárquicas correspondientes con las existentes en la
organización.
3. Física: relaciones a nivel geográfico con otras localizaciones de la orga-
nización.
4. Del medio externo al interno: relaciones con proveedores y con clientes
externos.
4. El planteamiento del proyecto
4.1. Existencia de necesidades: identificación y propuesta del sistema
El diseño de un sistema de información responde a la expresión de una nece-
sidad en una organización, necesidad que sólo puede ser cubierta mediante el
diseño, desarrollo y puesta en marcha de un sistema cuyo objeto de trabajo sea
información (Senn, 1992:, p.84-85; Burch y Grudnitsky, 1992). Para el trata-
miento de estas necesidades se han propuesto varias metodologías:
1. Planeación de sistemas empresariales (BSP): desarrollado por IBM, se
basa en la identificación de los datos necesarios para poner en marcha
una organización.
2. Planeación estratégica de arquitectura de computadoras de Nolan,
Norton & Co.: se trata de desarrollar una potente infraestructura técnica
que sirva como base para el desarrollo de futuros sistemas.
3. Factores críticos de éxito (CSF): intenta identificar las áreas que son
claves para la organización e incorporarlas a los sistemas de informa-
ción de la misma.
La propuesta de diseño e implantación de un nuevo o remozado sistema de
información conlleva la realización de un estudio preliminar, que determine el
beneficio que puede obtener la organización con el nuevo sistema. No se trata de
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un análisis detallado de requerimientos, sino de una evaluación previa que deter-
mine la factibilidad (operacional, técnica y económica) de la propuesta.
4.2. Un punto de partida: el proyecto tipo estándar
Como base para la gestión del desarrollo de un proyecto de diseño de sistema
de información, se ha propuesto la utilización de un proyecto tipo estándar
(Martín Sánchez, 1995, p. 269-282), mediante el diseño de una parrilla que res-
ponda a cuestiones de tipo ¿Qué hay que hacer? ¿Quién tiene que hacerlo?
¿Cuando debe hacerse? ¿Cuánto va a costar? y ¿A quién y cómo hay que infor-
mar?. 
La construcción del proyecto seguirá los siguientes pasos:
1. Introducción de los datos de detalle del proyecto: nombre, descripción,
estructura, calendario, tipo de codificación...
2. Especificar las fases, tareas y sus posibles divisiones que componen el
proceso de desarrollo del sistema.
3. Determinar el tiempo de realización de las tareas elementales o básicas,
al más bajo nivel.
4. Ordenar las tareas según la secuencia de realización, indicando su posi-
ble coincidencia o dependencia.
5. Especificar los recursos disponibles.
6. Indicar los costes por recurso, incluyendo costes de personal, de equipa-
miento, amortizaciones, etc.
7. Por último, la revisión de todo lo anterior.
A la construcción del proyecto siguen las tres etapas clásicas del desarrollo de
un proyecto:
1. Planificación: consiste en decidir cómo, cuándo y por quién se van a
ejecutar las tareas, definiendo de forma detallada todas y cada una de las
actividades a realizar. En casi todas las ocasiones existe un factor impre-
decible de modificación, atribuible a muy diversas causas, que hace que
la retroalimentación de la planificación sea continua y necesaria duran-
te todo el desarrollo del proyecto.
2. Seguimiento: se trata de controlar la evolución de los trabajos, tanto en
lo que respecta a tiempos como a recursos. Supone la recogida y estudio
de datos según plazos predeterminados, puntos de inflexión, etc.
3. Evaluación: tras el fin del desarrollo, analizar como ha transcurrido el
mismo, comparando las estimaciones iniciales con las reales, y extraer
las conclusiones pertinentes, con vista a futuros proyectos.
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4.3. Primera cuestión crucial: la incertidumbre
En la planificación y el diseño de sistemas de información existe siempre un
nivel de incertidumbre. Este factor se encuentra presente en toda la duración e
implantación del sistema, y depende de múltiples y variados factores, como la
diferente concepción del sistema por parte de los usuarios, las limitaciones
imprevistas, económicas o tecnológicas. Una adecuada planificación y gestión
del proceso de informatización debe limitar y reducir en lo posible el nivel de
incertidumbre.
4.4. Segunda cuestión crucial: la estimación y control de tiempos
El desarrollo de un sistema de información tiene uno de sus principales ene-
migos en el tiempo. La duración temporal de un proyecto es uno de las cuestio-
nes claves para alcanzar los objetivos fijados. La estimación de tiempos puede
hacerse tomando como base otras experiencias anteriores, intuitivamente (basa-
do principalmente en la experiencia), o mediante una fórmula matemática están-
dar que combina varios factores. Al ser el desarrollo de un sistema de informa-
ción una actividad que en el 90% de las ocasiones conlleva la creación de una
aplicación informática estructurada, se pueden calcular gran parte de los tiempos
de forma muy aproximada a la realidad.
Para el establecimiento de un calendario de desarrollo del sistema se utilizan
varios métodos de representación gráfica, entre los que deben destacarse (Senn,
1992, p. 882-887; Quang y Gonin, 1994, p. 43-50):
1. Diagramas de barras o de Gantt: consiste en crear una representación
de eje de barras, mostrando en el eje vertical las tareas y en el horizon-
tal las unidades de tiempo, representando la duración de cada tarea una
barra a lo largo de las unidades de tiempo.
2. Diagrama de eventos críticos: muestran los sucesos críticos del desa-
rrollo y la secuencia en que deben llevarse a cabo.
3. Diagramas de Pert: es el más sofisticado, y fue desarrollado por la U.S.
Navy en 1958 con motivo del proyecto de armamento Polaris. Los dia-
gramas de Pert muestran las actividades a desarrollar, su duración tem-
poral y las relaciones existentes entre ellas, a través del uso de nodos y
rutas. Al concluir el diagrama, se estudia la ruta crítica, que marcará el
tiempo total necesario.
4.5. El control y retroalimentación del desarrollo: recorridos estructurados
Por recorrido estructurado se entiende una revisión planificada de un sistema
por parte de las personas involucradas en el desarrollo del mismo. Su finalidad es
encontrar áreas donde sea posible mejorar el sistema o el desarrollo. Las revisio-
nes pueden centrarse en los requerimientos, diseño, pruebas y cuantos elementos
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se consideren pertinentes, y sus conclusiones y avisos deben considerarse dentro
del propio proceso de desarrollo.
4. 6. El aspecto humano: la gestión de personal y grupos de trabajo
Los proyectos son desarrollados por personas. Estas personas son las que eje-
cutan las tareas, y son responsables de su correcto resultado en tiempo y forma.
La unión y coordinación de estas tareas es una de las funciones claves en la pla-
nificación y gestión del desarrollo de sistemas de información. Pueden darse múl-
tiples variaciones en la organización de los grupos de trabajo, pero todas ellas
deben coincidir en objetivos, procedimientos y tiempos dentro del proyecto.
5. El diseño y desarrollo de sistemas de información
El diseño y desarrollo de sistemas de información sigue una metodología,
“...un enfoque para organizar, dirigir y realizar las actividades del ciclo de vida
de un sistema de información.” (Rodríguez y Márquez, 1993, p. 40). Todas las
metodologías muestran tres fases genéricas, correspondientes a (Pablo, 1989, p.
156-189):
1. Planificación preliminar: analizar el problema de información en el
contexto organizativo, definir los objetivos del sistema y organizar el
proyecto y equipo de trabajo.
2. Fase de diseño preliminar: encontrar una solución a los problemas de
información, mediante la recogida de datos, la definición de necesidades
y medios, el análisis de diseños alternativos y la selección del diseño
definitivo.
3. Fase de desarrollo: diseño de los elementos del sistema, entradas, sali-
das, procesos, controles, archivos y ficheros.
4. Fase de instalación y desempeño: puesta en marcha y desempeño del
sistema.
Desde una perspectiva sistémica, la metodología deberá ofrecer tanto ele-
mentos de filosofía (“qué”), como de técnicas (“cómo”), con varias fases de desa-
rrollo (Checkland, 1993, p. 190-208):
1. Expresión del problema.
2. Definiciones raíz de sistemas pertinentes.
3. Confección y verificación de modelos conceptuales: se trata de construir
un modelo de sistema de actividad para lograr la transformación descri-
ta en la definición raíz.
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4. Comparación de los modelos conceptuales con la realidad.
5. Habilitación de los cambios deseables y necesarios.
La metodología seleccionada para el diseño y desarrollo dependerá sobrema-
nera de las preferencias de la organización, de su cultura corporativa o de facto-
res preeminentes en contextos específicos. Puede adoptar el enfoque clásico del
ciclo de vida, con un desarrollo en cascada, o el enfoque por prototipos, o el
modelo evolutivo, o el diseño estructurado... pueden combinarse entre ellos, etc.
Por su importancia, debe citarse el modelo establecido por la escuela de
Lancaster, para la cual el punto de partida es considerar quién, en términos de rol,
necesita cual información para cual propósito, en un análisis en varias etapas
(Wilson, 1993, p. 258-259):
1. Desarrollar una descripción de la actividad de la organización bajo estu-
dio.
2. Derivar las categorías de información requeridas para apoyar las activi-
dades en los modelos y las actividades particulares de las que puede
obtenerse esta información.
3. Definir los roles de administración en términos de las actividades para
las que cada poseedor de rol tiene la responsabilidad de tomar decisio-
nes.
4. Emplear estas actividades de rol para convertir los flujos de información
“actividad a actividad” en flujos de información “rol a rol”.
5. Definir los sistemas de información necesarios que corresponden a las
necesidades de desempeño de las actividades que cada sistema apoya.
6. Control del desarrollo
El proyecto y su metodología son un medio para alcanzar un fin, un objetivo
concreto. Por lo tanto, resulta de suma importancia todo el proceso de planifica-
ción del proyecto, así como el control del desarrollo de las tareas pertinentes, en
los periodos de tiempo establecidos. Se trata, entonces, de alcanzar el objetivo
previsto en el tiempo previsto, con el coste justo y la calidad necesaria (Quang y
Gonin, 1994: 81-89), intentando limitar, en lo posible, los factores de incerti-
dumbre vistos con anterioridad. Estos mecanismos de control son previos e inde-
pendientes de los utilizados durante el funcionamiento y explotación regular del
sistema creado (Puigjaner, Serrano y Rubio, 1995).
Establecida la responsabilidad humana del desarrollo, es competencia de éste
secuenciar los trabajos, teniendo en consideración las tareas y los recursos desti-
nados a ellas. Como consecuencia de esta ordenación, podrá observarse la exis-
tencia de tareas independientes, dependientes, secuenciales y solapadas (Puig
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Torner, 1994: 23-28), según sean las relaciones existentes entre unas y otras,
dependiendo de la información de entrada y de salida pertinente a cada una de
ellas. Para asegurar la correcta ejecución del proyecto, el cumplimiento de lo pla-
nificado, es necesario aplicar medidas de gestión y control. En este sentido, con-
trol tomaría el significado de la comprobación del estado del proyecto, y gestión
el de las actividades encaminadas a hacer realidad el cumplimiento de lo planifi-
cado. La combinación de actividades de ambos tipos permite comprobar el esta-
do del proyecto, y tomar las decisiones oportunas en caso de detectar elementos
o factores. Estas comprobaciones periódicas analizan tanto la funcionalidad
como la planificación, de forma que se controla, de forma simultánea, la calidad
del producto y la capacidad de reacción del proyecto (Puig Torner, 1994: 96-98).
Como puede deducirse, el subsistema de control y seguimiento inherente a todo
desarrollo de sistemas de información es, a su vez, otro sistema de información
que toma como punto de partida la información de gestión generada por la acti-
vidad dinámica de desarrollo, para que, una vez procesada ésta, puedan adoptar-
se decisiones adecuadas, en un proceso de retroalimentación clásico de la teoría
de sistemas.
7. Recapitulación
El diseño de sistemas de información es una actividad humana en la que el
diseñador intenta crear un sistema diseñado, tomando como base un sistema de
actividad humana. Se plantea la necesidad de realizar una traslación metódica
entre ambos sistemas, que encuentra su mejor expresión en la teoría de sistemas,
gracias al principio de isomorfismo. A su vez, el diseño del nuevo sistema objeto
se vigila mediante un sistema de control, que se puede identificar con la planifi-
cación y gestión del proceso de diseño, desarrollo e implantación. La concepción
del sistema de información como abierto, y de la propia organización como un
sistema abierto, en continua interacción con el ambiente, adoptado de la teoría de
la contingencia, son cuestiones clave tanto en el proceso de desarrollo como en
los mecanismos de control de ese desarrollo.
Los mecanismos de control del desarrollo y resultados del proyecto, aunque
no han sido objeto prioritario de investigación desde el ámbito de la
Documentación, son elementos clave en lo que respecta a resultados, rentabilidad
y calidad de los sistemas de información. Los diferentes tipos y métodos utiliza-
dos, así como su evolución, pueden rastrearse principalmente en las publicacio-
nes dedicadas a temas de gestión de organizaciones y proyectos. Su integración
en el ciclo de vida de los sistemas de información, desde una perspectiva basada
en la Documentación, no debe suponer ningún problema, ya que estos mecanis-
mos trabajan y generan información y documentación susceptible de será abor
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dada con los recursos de los documentalistas y especialistas en información de
las organizaciones.
8. Referencias
Burch, J.G. ; Grudnistky, G. (1992). Diseño de sistemas de información : teoría y prácti-
ca. México : Noriega Grupo Megabyte, 1992.
Checkland, P. (1993). Pensamiento de sistemas, práctica de sistemas. México : Megabyte
Grupo Noriega, 1993.
Cornellá, A. (1994). Los recursos de información : ventaja competitiva de las empresas.
Madrid : McGraw-Hill, 1994.
Lucas, H.C. (1987). Sistemas de Información : análisis, Diseño y Puesta a Punto. Madrid
: Paraninfo, 1987.
Martínez López, F.J. (1995) Evolución y paradigma de los Sistemas de Información :
Hacia la normalización de la gestión empresarial. Huelva : Universidad de Huelva,
1995.
Martínez Sánchez, J.M.;  et al. (1995). Metodología de desarrollo de sistemas de informa-
ción. Alcalá : Universidad, Servicio de Publicaciones, 1995.
Miguel, A. de ; Piattini, M. (1993). Concepción y diseño de bases de datos : del Modelo
E/R al Modelo Relacional. Madrid : RA-MA, 1993
Pablo, I. de, (1989). El reto informático : la gestión de la información en la empresa.
Madrid: Pirámide, 1989.
Puig Torner, J. (1994). Proyectos informáticos. Madrid : Paraninfo, 1994.
Puigjaner, R. ; Serrano, J.J. ; Rubio, A. (1995). Evaluación y explotación de sistemas
informáticos. Madrid : Síntesis, 1995.
Quang, P.T. ; Gonin, J-J. (1994). Dirección de proyectos informáticos. Barcelona :
Gestión 2000, 1994.
Rodríguez, A. ; Márquez, A. (1993). Técnicas de organización y análisis de sistemas. :
organización de los servicios informáticos. Madrid : McGraw-Hill, 1993.
Rowley, J. (1994). The Basics of Systems Analysis and Design for Information Managers.
London : Clive Bingley, 1994.
Senn, J.A (1992). Análisis y diseño de sistemas de información. México : McGraw-Hill,
1992.
Tramullas, J. (en prensa). Los sistemas de información: una reflexión sobre información,
sistema y documentación. // Revista General de Información y Documentación. (En
prensa).
Vickery, B.C. ; Vickery, A. (1992). Information Science in Theory and Practice. London
: Bowker-Saur, 1992.
Wilson, B. (1993). Sistemas: conceptos, metodología y aplicaciones. México : Megabyte
Grupo Noriega, 1993.
131Organización y gestión del diseño de sistemas de información
Scire. 2 : 2 (jul.-dic. 1996) 121-131
